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TERMA REFERENCE — Sistemi GIS pér Parkun Kombétar té Butrintit Fondacioni pér Menaxhimin e Butrintit

1. Sfondi

Fondacioni pér Menaxhimin e Butrintit (FMB) é&shté themeluar nga Ministria e Turizmit, Kulturés dhe
Sportit (MTKS) dhe Fondacioni Shqiptaro-Amerikan pér Zhvillim (AADF) si organizaté jofitimprurése
né formén e "fondacionit”, pa anétarésim.

FMB vepron né fushén e trashé&gimisé kulturore dhe né ményré specifike géllimi i saj éshté
administrimi indirekt i nénzonave té trashégimisé dhe peizazhit kulturor, té€ Parkut Kombétar té
Butrintit, njé pasuri me vleré universale, né pérputhje me Ligjin Nr. 50/22 “Pé&r miratimin e
marréveshjes pér administrimin e nénzonave té Trashégimisé Kulturore dhe Peizazhit Kulturor,
pjesé e Parkut Kombétar té Butrintit, ndérmjet Ministrisé sé Kulturés dhe Fondacionit pér
Menaxhimin e Butrintit”.

Plani i Menaxhimit té Integruar i Parkut parashikon ndértimin e njé sistemi té integruar GIS pér
menaxhimin e informacionit kulturor, natyror dhe administrativ. Aktualisht, FMB disponon materiale
dixhitale (raporte, harta, foto, plane, vizatime, ortofoto, modele terreni dhe produkte t& dala nga
survey me drone) té krijuara né formate té ndryshme (PDF, TIFF, JPEG, AutoCAD, etj.) dhe té
shpérndara pa strukturé té unifikuar, gjé gé pengon monitorimin dhe vendimmarrjen e bazuar né té
dhéna hapésinore.

Ky projekt synon ndértimin e njé sistemi GIS funksional, té sigurt dhe té géndrueshém, me ndérfage
WebGIS, duke filluar me njé bazé operacionale dhe duke krijuar mundési zgjerimi gradual.

Bllok-Skema End-to-End e Sistemit GIS pér Butrintin

5. TESTIM & PILOTIM

- Pastrim & standardizim —D| SIS
- Audit i té dhénave - Modeli i databazés GIS - Dashboard & analiza - Pilotim me pérdorues

- Identifikim gap-esh - Teknologjia & akseset SR EE - (Opsionale) WebGIS - Pérmirésime

1. ANAI..IZA&VLERESIMI 2. PRQJEKTIMI I.SISTE.MIT 3. DATA ENGINEERING 4. ZH\{ILL!M!! ELATFQRMES GIS
- Nevojat & use cases - Arkitektura e sistemit - Konfigurimi i sistemit

6. TRAJNIM & TRANSFERIM NJOHURISH 7. GO-LIVE & OPERIM 8. MIREMBAJTJE

- Trajnim staf - Vendosje né funksion - Support & mirémbajtje

- Manuale & procedura - Integrim né procese pune - Pérditésim té dhénash

- Ngritje kapacitetesh - Pérdorim i pérditshém - Funksionalitete té avancuara

2. Qéllimi

Qéllimi i kétij prokurimi &éshté projektimi, zhvillimi, migrimi i t& dhénave, instalimi, testimi dhe vendosja
né funksion e njé sistemi GIS me ndérfage WebGIS pér Parkun Kombétar té Butrintit, i cili do té
mundésojé:

» organizimin, menaxhimin dhe kérkimin e t& dhénave hapésinore dhe dokumenteve

* vizualizimin hartografik dhe analizén e t& dhé&nave natyrore e kulturore

» lidhjen e dokumenteve me objektet hapésinore (feature-document linkage)

* mbéshtetjen e proceseve t& menaxhimit, monitorimit dhe raportimit té parkut

* Qasje té sigurt me role dhe nivele aksesi té diferencuara

Kontrata do t& mbulojé fazén e implementimit (6—9 muaj) dhe mirémbajtjen e garantuar té sistemit
pér 5 (pesé) vjet pas go-live (deri mé 2031).
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3. Fusha e Punés

Operatori ekonomik do té jeté pérgjegjés pér ofrimin e njé zgjidhje té ploté end-to-end, duke
pérfshiré: analizén, projektimin, standardizimin e t&€ dhénave, zhvillimin, testimin, trajnimin, operimin
dhe mirémbajtjen e sistemit GIS. Implementimi ndahet né 7 faza aktive, ndérsa faza e 8-t¢ mbulon
mirémbajtjen kontraktuale 5-vjecare.

' Kohézgjatja Rezultati kryesor

Raport nevojash + specifikime

F1 Analiza dhe Vlerésimi Fillestar 34 javé .
funksionale

F2 Projektimii Sistemit 2-3 javé Dolll<ument arkitekture + model t€
dhénash

F3 Data Engineering dhe Integrimi 4-6 javé Databaze GIS e strukturuar dhe e
integruar

Zhvillimi i Platformés GIS dhe N i .

F4 WebGIS 4 javé Platformé GIS + WebGIS funksionale

F5 Testimi dhe Pilotimi 3javé Version i testuar dhe i validuar

F6 Lr.aln'”?' dhe Transferimi | 2-3 javé Staf i trajnuar + dokumentacion i ploté

johurive
F7 Vendosjané Operim (Go-Live) 2 javé Sistem GIS operacional

Sistem i géndrueshém, i mbrojtur dhe

F8 Mirémbajtja Kontraktuale (5 vjet) 2026-2031 ...
i pérditésuar

3.1 Faza 1l — Analiza dhe Vlerésimi Fillestar (3—4 javé)

Realizohet vlerésim i ploté i gjendjes aktuale té té dhénave, proceseve dhe infrastrukturés
ekzistuese, me qéllim pércaktimin e kérkesave funksionale dhe teknike. Kontraktori duhet té
dokumentojé gjetjet dhe t'i paragesé pér miratim brenda 5 dité pune nga mbyllja e késaj faze.

* Analiza e proceseve aktuale t& menaxhimit té parkut dhe identifikimi i rasteve t& pérdorimit
(use cases)

» Auditimi i té dhénave ekzistuese pér té gjithé departamentet e BMF: format, CRS, madhési,
cilési, frekuencé pérditésimi

» Identifikimi i boshllégeve né té dhéna, kapacitete dhe infrastrukturé

» Hartimi i "Dataset List v1" — lista e dataset-eve prioritare té fazés 1, e miratuar nga Klienti

» Konfirmimi i vendimit té hosting-ut (cloud / on-premise / hibrid) dhe diagramit té rrjetit

»  Konfirmimi i matricés RBAC (Viewer / Editor / Admin / Auditor) dhe politikés sé& dokumenteve

3.2 Faza 2 — Projektimi i Sistemit (2-3 javé)
Bazuar né rezultatet e Fazés 1, zhvillohet projektimi i ploté teknik, i cili shérben si bazé e palékundur
pér implementimin.
* Projektimi i arkitekturés sé sistemit (cloud dhe/ose on-premise), me diagram rrjeti té detajuar
* Ndértimi i modelit relacional té databazés gjeohapésinore (schema PostGIS)
» Pércaktimi i standardeve dhe proceseve pér menaxhimin e té dhénave dhe dokumenteve

» Zgjedhja dhe justifikimi i stack-ut teknologjik (teknologjité frontend, backend, server kartat,
tile cache)
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« Definimi i roleve, niveleve té aksesit dhe matricés RBAC
* Hartimi i planit té backup-it dhe Disaster Recovery (DR), preferohet politika 3-2-1 backup.

3.3 Faza 3 — Data Engineering dhe Integrimi i té Dhénave (4-6 javé)

Faza fokusohhet né ndértimin e bazés sé té dhénave GIS pérmes integrimit, pastrimit dhe
strukturimit té materialeve nga burime té ndryshme.

* Mbledhja, konsolidimi dhe inventarizimi i ploté i t& dhénave ekzistuese

» Dixhitalizimi dhe gjeoreferencimi i materialeve fizike dhe analogjike (harta, plane, vizatime)

* Pastrimi, standardizimi dhe validimi i t& dhénave; normalizimi i CRS né sistemin zyrtar
shgiptar (EPSG:6870 — KRGJSH) dhe transformimi né WGS84 (EPSG:4326) kur kérkohet
nga OGC API

* Plotésimi i metadata-ve sipas ISO 19115-1 dhe deklaratave té cilésisé sipas ISO
19157/19157-1 pér té gjitha dataset-et e Fazés 1

»  Krijimi i shtresave tematike GIS dhe publikimi i shérbimeve OGC (WMS, WFS, WMTS)

* Export i dataset-eve né formate té standardizuara: GeoPackage (vektor), GeoTIFF (raster),
object storage me metadata (dokumente)

3.4 Faza 4 — Zhvillimi i Platformés GIS dhe WebGIS (4 javé)

Zhvillohet dhe konfigurohet platforma GIS me ndérfage WebGIS — komponent i detyrueshém dhe
jo opsional i kétij prokurimi. Platforma duhet té jeté e aksestueshme nga shfletuesi pa instalim
shteseé.

» Instalimi dhe konfigurimi i serverit GIS (p.sh. GeoServer) dhe databazés gjechapésinore
(PostGIS)

«  Zhvillimi i ndérfages WebGIS me: vizualizim hartografik, menaxher layer-ash, kérkim atributiv
dhe hapésinor, identifikim feature, lidhje dhe shfagje dokumentesh

* Ndértimi i dashboard-eve tematike pér monitorim dhe raportim

* Implementimi i analizave hapésinore bazé (intersection, buffer, query, statistics)

* Integrimi i autentikimit OIDC/OAuth2 dhe sistemit RBAC (Viewer / Editor / Admin / Auditor)

» Konfigurimi i tile cache (WMTS) pér performancé optimale

* Implementimi i modulit t& auditimit: regjistrim i veprimeve kritike (login, publikim layer,
eksport, lidhje dokumentesh)

3.5 Faza 5 — Testimi dhe Pilotimi (3 javé)
Sistemi testohet teknikisht dhe pilotet me personelin e FMB-sé para go-live.
» Testim funksional, integrimi, sistemi dhe performancé (sipas planit té testimit té miratuar né
DO0)

» Testim sigurie bazé sipas OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) Level
1

+ Testim penetrimi me raport té rezultateve; defektet S1 duhet té mbyllen para go-live
* Pilotim me pérdorues fundoré t& FMB-sé dhe mbledhje feedback struktural (UAT)
» Korrektimi i defekteve té identifikuara dhe iterimi i funksionaliteteve
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3.6 Faza 6 — Trajnimi dhe Transferimi i Njohurive (2-3 javé)

Ndértohen kapacitetet e brendshme té FMB-sé pér pérdorimin, administrimin dhe mirémbajtjen e
sistemit.

*  Minimum 2 sesione trajnimi té strukturuar: sesion pér pérdoruesit fundoré (Viewer/Editor)
dhe sesion pér administratorét

» Pérgatitja e manualeve té pérdorimit dhe administrimit (shqip), runbooks operacionale dhe
procedura DR

* Dokumentim i ploté API (OpenAPI 3.1) dhe lista e aseteve té sistemit
» Testim i provuar i backup/restore para go-live

3.7 Faza 7 — Vendosja né Operim (Go-Live) (2 javé)
Sistemi vendoset né mjedis prodhimi dhe integrohet né aktivitetet e pérditshme té€ FMB-sé.
* Deploy final né mjedis prodhimi (environment i pavarur nga staging)
* Verifikim i funksionimit té ploté té sistemit pas deploy-it
* Integrimi i sistemit né proceset operative té¢ FMB-sé
* Mbéshtetje intensive gjaté 10 ditéve té para té operimit

3.8 Faza 8 — Mirémbajtja Kontraktuale (5 vjet, 2026-2031)

Pas go-live, Kontraktori siguron funksionimin e géndrueshém, té sigurt dhe té pérditésuar té sistemit
pér té gjithé periudhén kontraktuale 5-vjecare. Mirémbajtja mbulon:
* Suport teknik sipas SLA-ve té pércaktuara (shih Seksionin 6)

« Patch-im dhe pérditésim i komponentéve (framework, OS, dependenca) minimum ¢do 1 vit
0se menjéheré pér patche kritike sigurie

* Monitorim proaktiv i disponueshmérisé dhe performancés (uptime monitoring)

* Zhvillim i funksionaliteteve shtesé sipas kérkesave té FMB-sé& — me scope dhe kosto té
negociuara vegmas

* Raport vjetor i gjendjes sé sistemit dhe rekomandimeve teknike

4. Kohézgjatja dhe Struktura e Kontratés

Kontrata ndahet né dy periudha té qarta:

Periudha Kohézgjatja \ Pérshkrimi

Projektimi, zhvillimi, testimi dhe go-live i sistemit

Implementimi (F1-F7) 6-9 muaj GIS

Suport, patch-im, monitorim dhe pérditésim i

Mirémbajtja (F8) 5 vjet (deri 2031) sistemit pas go-live

Afati i detyrueshém i go-live (pérfundim i Fazés 7) éshté brenda 9 muajve nga data e nénshkrimit té
kontratés. Cdo tejkalim afati nga ana e Kontraktorit aktivizon mekanizmin e penaliteteve té
pércaktuar né kontraté.
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5. Kérkesat Funksionale dhe Teknike

5.1 Funksionalitetet Bazé té Sistemit

Sistemi duhet té ofrojé, si minimum, funksionalitetet e méposhtme:

Funksioni ' Pérshkrim i detajuar

Shfagje layer-ash me legjendé, transparencé dhe renditje; burime
Vizualizim hartografik WMS/WMTS bazé dhe overlay; zoom/pan; printim harte me titull
dhe shkallé

Kérkim sipas atributeve (tekst i liré dhe i strukturuar); filtrim

Kerkim dhe fiftrim hapésinor (bbox/polygon); filtrim i WMS nepermjet CQL

Klikim né harté pér atribute té objektit (WMS GetFeaturelnfo / WFS

e GetFeature); popup informativ me fushé té konfigurueshme

Pér cdo feature té fazés 1: shfagje, hapje dhe shkarkimi i

Lidhje dokumentesh dokumenteve té lidhura, me kontroll aksesesh sipas RBAC

Autentikim OIDC/OAuth2 me token JWT; role Viewer, Editor,
Menaxhim RBAC Admin dhe Auditor (opsional); matrica aksesesh e dokumentuar
dhe e testuar

Regjistrim i veprimeve kritike: login/logout, krijim dhe lidhje
Modul Auditimi dokumentesh, publikim layer, eksport té dhénash; log i
pandryshuesham (append-only)

Modul pér vizualizimin e shtresave dhe ndryshimeve hapésinore né
Vizualizim Temporal kohé: navigim kronologjik me slider/kalendar, krahasim hartash
(Time-series) midis dy periudhave té ndryshme, animim sekuencash kohore. |

domosdoshém pér monitorim arkeologjik dhe mjedisor té parkut.

Kérkim i kombinuar sipas atributeve (gramatiké CQL2/OGC Filter:
operatoré logjiké, LIKE, BETWEEN, IN) dhe regjionit hapésinor
(vizatim bbox/polygon direkt né harté); rezultate té& paginuara;
eksport rezultatesh si CSV dhe GeoJSON

Kérkim i Avancuar

Editim direkt i atributeve dhe gjeometrive nga ndérfagja WebGIS
pérmes WFS-T (Insert, Update, Delete); i kufizuar pér role
Editor/Admin; validim gjeometrik para commit; log i ¢do ndryshimi
me autor dhe timestamp

Editim WFS i Feature-ve

Ngarkimi i file-ve GIS nga ndérfagja WebGIS: formate Shapefile
Import té& Dhénash (ZIP), GeoJSON, GeoPackage dhe KML; validim automatik formati
Hapésinore dhe CRS me mesazhe gabimi té garta; transformim automatik CRS
né sistemin zyrtar té databazés; i kufizuar pér role Editor/Admin

Minimum 3 dashboard tematike (kulturor, natyror, administrativ);

LEBEREnE e reperim eksport statistikash dhe hartash si PDF/PNG

5.2 Inventari i té Dhénave dhe Qasja e Migrimit

Kontraktori do té hartojé dhe mirémbajé inventarin e ploté té dataset-eve dhe dokumenteve té
sistemit, duke pérfshiré:

 Emér dataset-i, pronari, burimi, format origjinal, madhésia/volumi, CRS, frekuenca e
pérditésimit dhe cilésia e perceptuar

» Standardizim: vektor si PostGIS + GeoPackage (export); raster si GeoTIFF me
gjeoreferencim; dokumente shogéruese né object storage me metadata dhe lidhje feature

* CRS zyrtar: KRGJSH (EPSG:6870) pér ruajtie ne DB; transformim né WGS84 lon/lat
(EPSG:4326) kur ekspozohet si OGC API — Features
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* Metadata ISO 19115-1 dhe deklaraté cilésie ISO 19157/19157-1 pér té gjitha dataset-et e
Fazés 1 para go-live

5.3 Siguria Aplikative

Sistemi duhet té pérmbushé kérkesat minimale té sigurisé sipas OWASP ASVS Level 1 dhe té
dokumentojé pérputhshmériné. Specifikisht:

» Autentifikim i forté: OIDC/OAuth2 me token JWT; sesione me kohézgjatje té kufizuar; mbyllje
automatike pas periudhés inaktive

» Kontroll i aksesit: RBAC i enforced nga backend; asnjé route i aksesueshém pa autentifikim
(me pérjashtim té fages publike nése kérkohet)

« Validim i inputeve: mbrojtje ndaj SQL Injection, XSS dhe CSRF

* Log auditimi i pandryshuesham dhe i mbrojtur ndaj fshirjes nga pérdoruesit

* Testim penetrimi (black-box minimal) me raport té detajuar; defektet S1/S2 té mbyllura para
go-live

* Politiké e dokumentuar e menaxhimit té versioneve dhe patch-imit té libraria

6. Standardet e Detyrueshme

Kontraktori duhet té sigurojé pérputhshméri té ploté me standardet e méposhtme ndérkombétare
dhe té OGC:

Standardi | Zbatimi

OGC WMS 1.3.0 Shérbim vizualizimi imazhesh harte (server kartat)

OGC WFS 2.x Akses dhe transaksion feature-level

OGC WMTS 1.0.0 Shérbim tile-ash té para-gjeneruar (performance)

OGC APl — Eeatures ;‘Ai\ltprilnquESTM moderne pér akses feature; mbéshtetje CQL2 pér

GeoPackage 1.3+ Format shkémbimi dhe backup-i off-line pér dataset-e vektorialé

GeoTIFF (Cloud-Optimized) F_ormat ruajtie dhe shkémbimi pér té dhéna raster té
gjeoreferencuara

ISO 19115-1 Profil minimal metadata pér dataset-et gjeohapésinore

Deklaraté cilésie e té dhénave (completeness, accuracy,

ISO 19157 /19157-1 :
consistency)

OpenAPI 3.1 Dokumentim i ploté i cdo API-je té zhvilluar nga Kontraktori
OAuth 2.0/ 0OIDC Autentifikim dhe autorizim; token JWT; Discovery endpoint
RFC 7807 Format standard i gabimeve (Problem Details) pér HTTP APIs

Sistemi duhet té jeté i pajtueshém me parimet INSPIRE (Direktiva 2007/2/EC), duke pasur parasysh
kandidaturén e Shqipérisé pér anétarésim né BE. Shérbimi i metadata-ve (p.sh. CSW/OGC API
Records) do té shqyrtohet si zhvillim i Fazés 2 nése pranohet nga FMB.
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Fondacioni pér Menaxhimin e Butrintit

7. Dorézimet dhe Kriteret e Pranimit

Tabela e méposhtme paraqet dorézimet e detyrueshme, pérmbajtjen minimale té tyre dhe kriteret e

pranimit nga FMB:

Dorézimi

Pérmbajtja minimale

| Kriteri i pranimit

DO

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

Plan projekti
(Inception)

Inventari i té
dhénave

Model metadata
dhe cilési

Migrim té
dhénash (Faza
1)

DB
gjeohapésinore
dhe shérbime
OoGC

WebGIS Ul
(Faza 1)

APl dhe
dokumentim

Paketé
deployment

Testim dhe QA

Trajnim dhe
Handover

Garanci dhe
Suport 5-vjecar

Plan pune me Gantt, backlog i
detajuar, plan gartésimi kérkesash,
plan komunikimi, risk register fillestar,
plan testimi (draft)

Katalog i ploté dataset-
esh/dokumentesh: emér, pronari,
format, CRS, volum, cilési e
perceptuar; propozim prioritetesh té
Fazés 1

Profil metadata ISO 19115-1; metodé
raportimi cilésie ISO 19157/19157-1;
CRS Policy e konfirmuar

Skripte migrimi, transformime CRS,
validime; export
GeoPackage/GeoTIFF; raport migrimi
+ log ndryshimesh

PostGIS DB me schema té
dokumentuar; shérbime
WMS/WFS/WMTS té publikuara; stile
dhe cache konfiguruar

Ndérfage WebGIS me: shfagje harte,
layer manager, kérkim/filtrim,
identifikim feature, lidhje dhe shfagje
dokumentesh; autentifikim RBAC

API RESTful e dokumentuar me
OpenAPI 3.1 (dokumente, metadata,
audit); error format RFC 7807; RBAC
i enforced

Docker Compose bundle (dhe/ose
manifests Kubernetes nése
zbatohet); konfigurime mjedisi;
udhézime instalimi t& dokumentuara

Raporte
unit/integration/system/performance;
evidencé OWASP ASVS L1; raport
testimi penetrimi

Manualet e pérdorimit dhe
administrimit (shqip); runbooks;
procedura backup/DR; dokumentim
API; lista aseteve

Plan mirémbaijtje vjetor; raporte
periodike gjendjes; patch-im sipas
planit; suport sipas SLA

Miratim nga FMB; lista PO e
gartésimeve e dakordésuar
brenda 5 ditéve pune

Inventar i nénshkruar; "Dataset
List v1" e miratuar nga FMB

Skema e miratuar + minimum
2 dataset té plotésuara me
metadata dhe deklaraté cilésie

Dataset-et e Fazés 1 té
migruara; O gabime kritike
validimi; raport migrimi i
miratuar

GetCapabilities OK; layer-at e
Fazés 1 shfagen korrekt né
WebGIS; performancé tile
cache e verifikuar

Test E2E "feature—document”
kalon; UAT sign-off nga FMB;
UX i pranueshém

OpenAPI valide dhe publike;
testet integruese kalojné;
kontrolli RBAC i verifikuar

Instalim i riprodhueshém né
staging; dry-run i dokumentuar
dhe i verifikuar nga FMB

0 defekte kritike (S1) té
hapura; UAT sign-off i ploté

Minimum 2 sesione trajnimi té
realizuara; runbooks té
dorézuara; pranim i
dokumentacionit nga FMB

Defektet S1 zgjidhen <4 oré;
S2 <24 oré; S3 <5 dité pune;
raport vjetor i dorézuar

8. Nivelet e Shérbimit (SLA) gjaté Mirémbajtjes
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Pérshkrim . Kohé Reagimi Kohé Zgjidhje

Kritik — sistem i

S1 padisponueshém ose humbje té < 30 minuta <4 oré (24/7)
dhénash

S2 | larté — funksion krye.sc_n_r : <2oré < 24 oré (dité pune)
degraduar, pa alternativé
Mesatar — funksion dytésor me . e

S3 ndikim t& kufizuar < 4 oré (dité pune) < 5 dité pune

s4  lulet—kerkese shtese, < 2 dité pune Sipas planit t& iterimit

raportim, sugjerim

Uptime i garantuar i sistemit: minimum 99.5% matur mujor (ekskluzivisht dritaret e mirémbajtjes té
planifikuara dhe té njoftuara 48 oré paraprakisht). Tejkalimi i 3 shkeljeve SLA S1/S2 brenda 12
muajve konsiderohet shkelje e réndé kontraktuale.

Né rast se propozohet arkitekturé Cloud ose Hybrid, ofertuesi duhet t& paragesé té ndara kostot
vjetore pér Hosting / Infrastrukturé, Backup & Disaster Recovery, Support & SLA, Pérditésime &
Patch-e Sigurie dhe Licenca (nése aplikohen).

9. Pronésia e Sistemit dhe e té Dhénave

Té gjitha té dhénat gjeohapésinore dhe dokumentet e digjitalizuara/migruara gjaté projektit mbeten
proné ekskluzive e FMB-sé dhe e institucioneve shtetérore shqiptare, sipas legjislacionit shqiptar
dhe akteve ndérkombétare mbi trashégiminé kulturore.

Kodi burimor i sistemit WebGIS dhe skriptet e zhvilluara posacérisht pér kété projekt i transferohen
FMB-sé pas go-live. Kontraktori mban té drejtén e pérdorimit té komponentéve open-source dhe
bibliotekave té treta sipas licencave respektive.

Kontraktori nuk mund té ruajé, pérpunojé ose transferojé te palé té treta asnjé té dhéné, dokument
ose metadata té sistemit pa miratim t& shprehur me shkrim nga FMB. Ky detyrim vien edhe pas
pérfundimit t& kontratés.

10. Kriteret e Kualifikimit

Pér t'u kualifikuar, operatori ekonomik (ose grupi i operatoréve) duhet té€ demonstrojé eksperiencé
té provueshme dhe kapacitet teknik té mjaftueshém. Kriteret jané kumulative dhe duhet té
plotésohen térésisht.

10.1 Eksperiencae Provueshme

Paragitja e minimum 2 (dy) kontratave té ngjashme, gjaté 7 viteve té fundit (2019-2026), té cilat sé
bashku demonstrojné eksperiencé né té tre fushat e méposhtme:

* Realizim i projektit GIS me komponenté databazé gjeohapésinore, menaxhim
rolesh/aksesesh dhe publikim shtresash OGC
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*  Zhvillim i aplikacionit WebGIS me autentifikim dhe menaxhim pérdoruesish

* Implementim i databazés gjeohapésinore (PostgreSQL/PostGIS) me procedura funksionale
backup/restore

Vérejtje: éshté e pranueshme gé secila kontraté referencé té mbulojé njé ose mé shumé nga fushat
e mésipérme, me kusht gé bashkérisht t& mbulohen té treja. Projektet e realizuara si nénkontraktor
pranohen me dokumentacion mbéshtetés té rolit.

10.2 Ekipi i Propozuar — Ekspertét Kryesoré

Kontraktori duhet té propozojé ekip me eksperté té kualifikuar pér rolet e méposhtme:

" Kualifikimi minimal | Eksperienca e kérkuar

Minimum 7 vjet eksperiencé GIS;
minimum 2 projekte GIS/IT té
menaxhuara me sukses si Menaxher
Projekti

Diplomé universitare (Shkenca
Project Manager Kompjuterike, Inxhinieri ose
ekuivalent)

Minimum 5 vjet eksperiencé GIS;
njohuri té provueshme
WMS/WFS/PostGIS; minimum 1
projekt me OGC API

Diplomé universitare né Gjeodezi,
Kartografi, Gjeoinformatiké ose
ekuivalent

GIS Lead /
Specialist

Minimum 5 vjet zhvillim
aplikacionesh WebGIS; njohuri
OpenLayers ose Leaflet; minimum 1
aplikacion me autentifikim OAuth2

Diplomé universitare ose certifikim
WebGIS ekuivalent né Gjeodezi, Kartografi,
Gjeoinformatiké ose ekuivalent

Minimum 5 vjet administrim
Diplomé universitare ose certifikim PostgreSQL/PostGIS; eksperiencé
DBA / Data Platform i njohur (PostgreSQL, cloud backup/restore dhe replication;
database) minimum 1 projekt migrim té
dhénash hapésinore

Minimum 7 vjet eksperiencé me
databaza kadastrale dhe
hapésinore; njohuri té klasifikimit té
pronave dhe zonave té mbrojtura;
eksperiencé me shérbime
WMS/WEFS té ASHK-ut dhe ASIG-ut;
njohja e Ligjit nr. 107/2014 pér
planifikimin dhe zhvillimin e territorit
konsiderohet avantazh

Diplomé universitare né Gjeodezi,
Inxhinieri Ndértimi ose ekuivalent;
njohuri té& dokumentuara té
sistemit kadastral shqiptar (ASHK)
dhe legjislacionit pér prona dhe
trashégimi kulturore

Kadaster ekspert

Njé ekspert mund té mbulojé deri né dy role me kusht gé té€ demonstrojé kualifikimet
dhe eksperiencén e kérkuar pér secilin rol.

11. Dokumentacioni i Ofertés

Oferta teknike dhe financiare duhet té pérmbajé dokumentet e méposhtme, t& organizuara sipas
rendit t& dhéné:

1. Lista e referencave dhe evidenca e projekteve té ngjashme (minimum 2 kontrata), me: titull,
klient, periudhé, rolin e operatorit, shumén e kontratés (nése lejohet), pérshkrim té shkurtér.
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2.

Protokoll pranimi / certifikaté pérfundimi ose faturim nga klienti (kur disponohet) — té paktén
1 dokument pér secilin projekt referues

CV-té e ekspertéve kryesoré, duke pérfshiré eksperiencén e detajuar, projektet e realizuara
dhe certifikimet (nése disponohen). Eksperience ne GIS dhe WebGIS, preferohen me titull
shkencor.

Licence 8c — Sisteme GIS per ekspertin GIS Lead dhe WebGIS.

Metodologjia e implementimit: pérshkrim i fazave, deliverables, acceptance criteria dhe
gasjeve té menaxhimit té riskut

Plan pune makro (Gantt chart) pér 6-9 muaj té implementimit, me fazat kryesore dhe
milestone-t

Oferta financiare: ¢mim i ndaré sipas fazave (F1-F7) dhe ¢mim vjetor mirémbajtje (F8)
Deklaraté konfidencialiteti dhe mospérhapje e té dhénave t€ FMB-s&, e nénshkruar nga
pérfagésuesi ligjor

Ofertat e pakompletuara ose gé nuk plotésojné kriteret e Seksionit 10 do té skualifikohen né fazén
e vlerésimit teknik.
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